

Riskhantering

Projekt: Laholms Pullingfestival

Datum: 2024-10-05

Skapare: Thomas Alexandersson

Riskanalys genomförs för att identifiera risker i ett projekt.

Detta för att på förhand kunna eliminera risker, eller att i alla fall ha planering för när de inträffar.

ID	Orsak	Beskrivning	Datum	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Ägare	Åtgärd för begränsning
Risk 01	Risk för påkörning av person vid lastning lossning av traktorer.	Mycket folk och maskiner på liten yta.	2024-10-05	2	4	8	Tobias Amsjö	Undvika stress, kör långsamt, kontrollera bogseranordningar, undvika ovana traktorförare, informera alla berörda och be obehöriga att hålla ordentligt avstånd.
Risk 02	Risk för påkörning av person på och kring banan.	högt tempo och mycket maskiner på liten yta. Delvis ovana tävlingsförare.	2024-10-05	4	5	20	Kalle Tagesson	Personer som inte tillhör aktuell tävlingsklass eller som inte jobbar på/kring banan skall inte vistas i depån. Endast vana förare, Muntlig genomgång med alla om vad som gäller. Alla behöver äta för att inte tappa koncentrationen.
Risk 03	Risk för att traktordelar lossnar och skadar någon vid haveri.	Vid haveri kan delar lossna och skada tredje person.	2024-10-05	1	5	5	Thomas Alexandersson	Se till att alla traktorer besiktigas och att regelböcker följs.
Risk 04	Risk för att någon i publiken insjuknar och behöver medicinsk hjälp.	Mycket folk i publiken.	2024-10-05	1	3	3	Christian Stensson	Se till att medicinskt utbildad personal finns på plats och är redo att rycka in. Informera hur man kommer i kontakt med dem
Risk 05	Risk för brännskador.	Matlagning och Kaffekokning.	2024-10-05	1	2	2	Gisela Bondesson	Se till att det finns tillgång till kallt vatten att skölja brännskadan med.
Risk 06	Risk för att strömgenomgång vid kontakt med elektrisk utrustning	Stor mängd tillfällig elinstallation.	2024-10-05	2	4	8	Thomas Alexandersson	Efter driftsättning provas jordfelbrytarens funktion och skyddsledarens kontinuitet.